
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Demolition N N N N Y N N N N N N N N N N N N N N N

Foundation 100% 100% 0% 100% 50% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100%

Waterproofing 100% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 95% 0% 100% 100%

Backfilling 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Ground Floor Slab 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Columns 0% 0% 0% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Masonry Works 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vegetation S S H S S H S S S H S S H H S H S H S S

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Demolition N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N N

Foundation 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100%

Waterproofing 0% 0% 0% 0% 100% 95% 95% 0% 95% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100%

Backfilling 0% 0% 0% 0% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

Ground Floor Slab 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

Columns 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

Masonry Works 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 0% 95%

Vegetation H H H H S S S H S S S S H S S S H S H S

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Demolition N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Foundation 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100%

Waterproofing 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 95% 0% 95% 100% 0% 0% 100% 0% 100%

Backfilling 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100%

Ground Floor Slab 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100%

Columns 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

Masonry Works 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 95%

Vegetation H H H S S H S H H H H S H S S H H S H S

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Demolition N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Foundation 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Waterproofing 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Backfilling 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ground Floor Slab 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Columns 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Masonry Works 0% 0% 95% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vegetation H H S H S H H H H H H H H H H H H H H H

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Vegetation H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

SUMMARY WORKS OF M.KOLHUFUSHI 100 HOUSING UNITS

PROGRESS OF WORKS FOR CATEGORIZED STAGES ‐ REMEDIAL WORKS AND COMPLETION OF 100 HOUSING UNITS

ANNEX ‐ 02


